



**Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 1 N-E IASI**

**Formularul C3.3.7**

Nr...../.....

**NOTIFICARE DE ACCEPTARE A MODIFICĂRILOR PRIN ACT ADIȚIONAL**

Beneficiar: **COMUNA HUDESTI, JUDETUL BOTOSANI**

Nr. Contract de Finanțare: **C1920075A212010700926/01.08.2018**

Titlu proiect : „**AMENAJARE PARC IN COMUNA HUDESTI, JUDETUL BOTOSANI**”

Adresa Beneficiar: **comuna HUDESTI, Sat HUDESTI, JUDETUL BOTOSANI, cod postal 717212, tel. mobil 0728/927306, tel fax. 0231/623250, email:primariahudestibt@gmail.com**

Stimate domnule **VIREL ATOMEI,**

Urmare a analizării cererii dumneavoastră de amendare a Contractului de finanțare nr. **C1920075A212010700926/01.08.2018**, Notei explicative cu nr. **6051/30.07.2020**, a Memoriului justificativ cu nr. **6052/30.07.2020** și a documentelor anexate - înregistrate la CRFIR 1 Nord Est Iasi cu nr. **6682/31.07.2020** și completata cu Nota explicative cu nr. **FN**, a Memoriului justificativ cu nr. **FN** și a documentelor anexate- înregistrate la CRFIR 1 Nord Est Iasi cu nr. **7625/10.09.2020**, vă informăm că solicitarea privind modificările la contract a fost aprobată.


Prin urmare, vă invităm ca în termen de **15 zile lucrătoare** de la primirea prezentei notificări să vă prezentați la sediul CRFIR 1 Nord Est Iasi, de care aparțineți pentru semnarea actului adițional la contractului de finanțare.

Cu stimă,

**Director General Adjunct C.R.F.I.R. 1 Nord-Est**

**ANGHEL Ficu**, Semnatura..... Data **14.09.2020**

Ștampila C.R.F.I.R. 1 Nord Est





**Formularul C3.3.4**  
**Modelul A**

ACT ADIȚIONAL nr. 3/.....*20 10 2020*

LA CONTRACTUL DE FINANȚARE nr. C1920075A212010700926/01.08.2018

PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL  
ÎN CONDIȚIILE PROGRAMULUI NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020

Între:

**AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE - România**, cu sediul în Strada Știrbei Vodă, nr. 43, Sector 1, București, Tel: 031-860.11.02, Fax: 021-315.67.79; e mail: [cabinet@afir.info](mailto:cabinet@afir.info), reprezentată legal de **Mihai-Liviu MORARU** în funcția de **Director General**, prin mandatar **BULGARU Liviu Gabriel** – **Director al Centrului Regional Pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 1 Nord-Est.**, în calitate de **Autoritate Contractantă**, pe de o parte,

și  
**COMUNA HUDESTI**, înființată la data de **01/04/1993**, Cod Unic de Înregistrare **3672022** cu sediul în comuna **HUDESTI**, Sat **HUDESTI**, **JUDETUL BOTOSANI**, cod postal **717212**, tel. mobil **0728/927306**, tel fax. **0231/623250**, email: [primariahudestibt@gmail.com](mailto:primariahudestibt@gmail.com), cod **RO253532472** (Cod Unic de Înregistrare în Registrul Unic de Identificare APIA), reprezentată prin **VIOREL ATOMEI**, în funcția de **PRIMAR**, identificat prin C.I./PASS seria **XT nr 445411**, CNP **1610109072626** în calitate de **Beneficiar** pe de altă parte,  
s-a încheiat prezentul Act adițional, conform reglementărilor legale în vigoare, și au convenit următoarele:

I. Având în vedere art. 9 din Anexa I la Contractul de finanțare **C1920075A212010700926/01.08.2018** aferent proiectului cu titlul „**AMENAJARE PARC IN COMUNA HUDESTI, JUDETUL BOTOSANI**” prevederile contractuale sunt completate și modificate prin prezentul Act Adițional, în baza Notei explicative cu nr. **6051/30.07.2020**, a Memoriului justificativ cu nr. **6052/30.07.2020** și a documentelor anexate -prin care se solicită: „**diminuarea cheltuielilor neeligibile si realocare bugetara a valorilor neeligibile conform Memoriului Justificativ si a documentelor anexate**” - înregistrate la CRFIR 1 Nord Est Iasi cu nr. **6682/31.07.2020** si completata cu Notei explicative cu nr. **FN**, a Memoriului justificativ cu nr. **FN** și a documentelor anexate-înregistrate la CRFIR 1 Nord Est Iasi cu nr. **7625/10.09.2020**, conform Fișei de verificare a conformității documentelor, emisă de CRFIR 1 Nord Est Iasi - SIBA cu nr. **SIBA 6598/10.09.2020** și în baza Raportului de analiză a cererii de amendare a contractului de finanțare emis de CRFIR 1 Nord Est Iasi - SIBA cu nr. **SIBA 6599/10.09.2020**, după cum urmează:

1. Bugetul actului adițional nr. 3 modifică bugetul indicativ Anexa III la contractul de finanțare prin **diminuarea valorii neeligibile de la 689.102,93 (șasesuteoptzecișinouămiiunasutădoileșinouăzecișitreibani) lei la 597.869,21 (cincisutenouăzecișisaptemiioptsuteșaizecișinouăleșidouăzecișinubani) lei respectiv de la 147.924,00 (unasutăpatruzecișisaptemiinouășutedouăzecișipatru) euro la 128.340,00 (unasutădouăzecișioptmiitreisutepatruzeci) euro si realocare bugetara a valorilor neeligibile.**



## AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE

II. Prezentul Act Adițional, Bugetul actului adițional, Fișa de verificare, Raportul de analiză și documentația depusă de beneficiar fac parte integrantă din Contractul de finanțare.

III. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în fața Autorității Contractante pentru implementarea proiectului.

IV. Toate celelalte condiții și termeni ai Contractului rămân neschimbate.

Beneficiarul declară că a luat cunoștință și acceptă prevederile prezentului Act Adițional.

Prezentul act adițional intră în vigoare la data semnării de către ambele părți.

Prezentul Act Adițional este încheiat în două exemplare, ambele originale, din care un exemplar pentru Autoritatea Contractantă și un exemplar pentru beneficiar.

Pentru Beneficiar

Reprezentant legal

Nume/prenume

VIOREL ATOMEI

Semnătura

Data 20.10.2020

Director Economic/Contabil Sef

Nume/prenume *Floresc Alina*

Semnătura

Data 20.10.2020

Pentru Autoritatea Contractantă

Director General

Prin mandatar Director CRFIR

Nume/prenume BULGARU Liviu Gabriel

Semnătura


Data 11-09-2020

Vizat Compartiment Control Financiar Preventiv Propriu

Nume/prenume *CRACIUN RALUCA*

Semnătura

Data



Compartiment Juridic și Contencios

Nume/prenume *Radu S.Melu*

Semnătura

Data 11.09.2020

P.Director. C.R.F.I.R. 1 Nord-Est

SEF SIBA

Nume/prenume CONSTANDACHE Romel

Semnătura

Data 10.09.2020



Buget Indicativ - Actul adițional nr. 3 la Contractul de finanțare nr. C1920075A212010700926/01.08.2018

Beneficiar: COMUNA HUDESTI, JUDEȚUL BOTOSANI

Cod unic de înregistrare:3672022

Titlu proiect: „AMENAJARE PARC IN COMUNA HUDESTI, JUDEȚUL BOTOSANI”

ȘTAMPILA  
BENEFICIAR

Contract de finanțare nr.:C1920075A212010700926/01.08.2018

Denumirea capitolelor de cheltuieli	Cheltuieli eligibile	Cheltuieli neeligibile	Total
	EURO	EURO	EURO
1	2	3	4
<b>Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului - total, din care:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1 Cheltuieli pentru obținerea terenului		0,00	0,00
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3 Cheltuieli cu amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
<b>Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului</b>		<b>3.582,00</b>	<b>3.582,00</b>
<b>Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistența tehnică - total, din care:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.474,00</b>	<b>12.474,00</b>
3.1 Studii	0,00	163,00	163,00
3.1.1. Studii de teren	0,00	163,00	163,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3. Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2 Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00	174,00	174,00
3.3 Expertizare tehnică	0,00	0,00	0,00
3.4 Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5 Proiectare	0,00	4.945,00	4.945,00
3.5.1. Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2. Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0,00	699,00	699,00
3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0,00	210,00	210,00
3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0,00	301,00	301,00
3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	0,00	3.735,00	3.735,00
3.6 Organizarea procedurilor de achiziție		1.503,00	1.503,00
3.7 Consultanță	0,00	4.293,00	4.293,00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0,00	4.293,00	4.293,00
3.7.2. Auditul financiar		0,00	0,00
3.8 Asistență tehnică	0,00	1.396,00	1.396,00
3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	0,00	558,00	558,00
3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	0,00	279,00	279,00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0,00	279,00	279,00
3.8.2. Dirigenție de șantier	0,00	838,00	838,00
Verificare încadrare cheltuieli capitolul 3		cheltuieli capitol 3 se încadrează în limita de 10%	
<b>Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de baza - total, din care:</b>	<b>75.000,00</b>	<b>69.058,00</b>	<b>144.058,00</b>
<b>A - Construcții și lucrări de intervenții - total, din care:</b>	<b>75.000,00</b>	<b>69.058,00</b>	<b>144.058,00</b>
4.1 Construcții și instalații	75.000,00	59.402,00	134.402,00
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5 Dotări	0,00	9.656,00	9.656,00
4.6 Active necorporale	0,00	0,00	0,00
<b>Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.202,00</b>	<b>11.202,00</b>
5.1 Organizare de șantier	0,00	2.229,00	2.229,00
5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0,00	2.229,00	2.229,00
5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0,00	2.770,00	2.770,00
5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare		1.228,00	1.228,00
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	0,00	701,00	701,00
5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	0,00	140,00	140,00
5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC		701,00	701,00
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00
5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute		6.203,00	6.203,00
5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,00	0,00	0,00
<b>Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste - total, din care:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1 Pregătirea personalului de exploatare		0,00	0,00
6.2 Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>75.000,00</b>	<b>96.316,00</b>	<b>171.316,00</b>
Verificare actualizare		actualizare mai mica de 5% din valoarea eligibila	

ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE	75.000,00	96.316,00	171.316,00
Valoare TVA	0,00	32.024,00	32.024,00
TOTAL GENERAL inclusiv TVA		203.340,00	
VALOAREA PROIECTULUI	Data aprobării raportului de selecție	1-Jan-2018	
	Curs EUR	4,6585	
	EURO		
VALOARE TOTALA		203.340,00	
VALOARE ELIGIBILA		75.000,00	
VALOARE NEELIGIBILA		128.340,00	

Plan Financiar			
	Cheltuieli eligibile	Cheltuieli neeligibile	Total
Ajutor public nerambursabil (contributie UE si cofinantare nationala)	75.000,00		75.000,00
Cofinantare privata, din care:	0,00	0,00	0,00
- autofinantare	0,00	0,00	0,00
- imprumuturi	0,00	0,00	0,00
Buget local	0,00	128.340,00	128.340,00
TOTAL PROIECT	75.000,00	128.340,00	203.340,00
Procent contributie publica	100,00%		
Avans solicitat	37.000,00		
Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil	49,33%	Suma avans mai mica de 50% din ajutorul public	



*[Handwritten signature in blue ink]*





Buget Indicativ - Actul adițional nr. 3 la Contractul de finanțare nr. C1920075A212010700926/01.08.2018

Beneficiar: COMUNA HUDEȘTI, JUDEȚUL BOTOSANI

Cod unic de înregistrare:3672022

Titlu proiect: „AMENAJARE PARC IN COMUNA HUDEȘTI, JUDEȚUL BOTOSANI”

Contract de finanțare nr.:C1920075A212010700926/01.08.2018

ȘTAMPILA  
BENEFICIAR

Denumirea capitolelor de cheltuieli	Cheltuieli eligibile	Cheltuieli neeligibile	Total
	RON	RON	RON
1	2	3	4
<b>Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului - total, din care:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1 Cheltuieli pentru obținerea terenului		0,00	0,00
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3 Cheltuieli cu amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
<b>Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului</b>	<b>0,00</b>	<b>16.688,77</b>	<b>16.688,77</b>
<b>Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică - total, din care:</b>	<b>0,00</b>	<b>58.108,31</b>	<b>58.108,31</b>
3.1 Studii	0,00	759,34	759,34
3.1.1. Studii de teren	0,00	759,34	759,34
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3. Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2 Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0,00	810,58	810,58
3.3 Expertizare tehnică	0,00	0,00	0,00
3.4 Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5 Proiectare	0,00	23.034,57	23.034,57
3.5.1. Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2. Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0,00	3.256,29	3.256,29
3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0,00	978,28	978,28
3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0,00	1.400,00	1.400,00
3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	0,00	17.400,00	17.400,00
3.6 Organizarea procedurilor de achiziție		7.000,00	7.000,00
3.7 Consultanță	0,00	20.000,00	20.000,00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0,00	20.000,00	20.000,00
3.7.2. Auditul financiar		0,00	0,00
3.8 Asistență tehnică	0,00	6.503,82	6.503,82
3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	0,00	2.600,00	2.600,00
3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	0,00	1.300,00	1.300,00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0,00	1.300,00	1.300,00
3.8.2. Dirigenție de șantier	0,00	3.903,82	3.903,82
Verificare încadrare cheltuieli capitolul 3		cheltuieli capitol 3 se încadrează în limita de 10%	
<b>Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază - total, din care:</b>	<b>349.387,50</b>	<b>321.704,29</b>	<b>671.091,79</b>
<b>A - Construcții și lucrări de intervenții - total, din care:</b>	<b>349.387,50</b>	<b>321.704,29</b>	<b>671.091,79</b>
4.1 Construcții și instalații	349.387,50	276.722,89	626.110,39
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0,00	0,00	0,00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0,00	0,00	0,00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5 Dotări	0,00	44.981,40	44.981,40
4.6 Active necorporale	0,00	0,00	0,00
<b>Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:</b>	<b>0,00</b>	<b>52.185,73</b>	<b>52.185,73</b>
5.1 Organizare de șantier	0,00	10.383,42	10.383,42
5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0,00	10.383,42	10.383,42
5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0,00	12.905,63	12.905,63
5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare		5.720,63	5.720,63
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	0,00	3.265,91	3.265,91
5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	0,00	653,18	653,18
5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC		3.265,91	3.265,91
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00
5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute		28.896,68	28.896,68

5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,00	0,00	0,00
<b>Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste - total, din care:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1 Pregătirea personalului de exploatare		0,00	0,00
6.2 Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>349.387,50</b>	<b>448.687,10</b>	<b>798.074,60</b>
Verificare actualizare	actualizare mai mica de 5% din valoarea eligibila		
<b>ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%)</b>			0
<b>TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE</b>	<b>349.387,50</b>	<b>448.687,10</b>	<b>798.074,60</b>
<b>Valoare TVA</b>		149.182,11	149.182,11
<b>TOTAL GENERAL inclusiv TVA</b>	<b>947.256,71</b>		
<b>VALOAREA PROIECTULUI</b>	Data aprobării raportului de	1-Jan-2018	
	Curs EUR	4,6585	
	<b>RON</b>		
<b>VALOARE TOTALA</b>	<b>947.256,71</b>		
<b>VALOARE ELIGIBILA</b>	<b>349.387,50</b>		
<b>VALOARE NEELIGIBILA</b>	<b>597.869,21</b>		
<b>Plan Financiar</b>			
	<b>Cheltuieli eligibile</b>	<b>Cheltuieli neeligibile</b>	<b>Total</b>
Ajutor public nerambursabil (contributie UE si cofinantare nationala)	349.387,50		349.387,50
Cofinantare privata, din care:	0,00	0,00	0,00
- autofinantare	0,00	0,00	0,00
- imprumuturi	0,00	0,00	0,00
Buget local	0,00	597.869,21	597.869,21
<b>TOTAL PROIECT</b>	<b>349.387,50</b>	<b>597.869,21</b>	<b>947.256,71</b>
Procent contributie publica	100,00%		
Avans solicitat	172.364,50		
Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil	49,33%	Suma avans mai mica de 50% din ajutorul public	

